Schůze gakyilu 14.3. 2011 – Skype

účastníci: Radim, Spáňa, Julis, Marek, Pepa, Kačka, Nikol offline :(
A. v nejhorší variantě je na dřevo do konce roku 2011 třeba rezervovat cca 50tis, do konce zimy 2012 dalších 50tis
· INFO - vytopení celého objektu dřev. briketami přijde na cca 500kč/den, při provozu geka asi méně ... (400kč?)

· INFO: Co pořídíme za 50+50tis přesně těžko říct vzhledem k nejistotě karmajogy. Výpočet založen na:

· +/- 15tis na nákup 30prm 50cm neštípaného dřeva (nepoužitelné tuto zimu)

· 10tis do rezervy na letní kácení soušek, (použitelné tuto zimu)

· 25tis na dokoupení dřevěných briket do konce prosince 2011 (použitelné tuto zimu)

· 50tis na brikety do konce zimy 2012 (v nejhorším)

· OPEN – Radim - 50tis na zimu 2012 nemá jít z 300tis na rok 2011, ale z příspěvků na rok 2012... VS hodně z toho bude muset být fakticky hrazeno v roce 2011...Nutno konzultovat s Nikol... Díky tomuto bodu nebylo jednoznačně rozhodnuto zda rezervovat 50nebo100tis
· OPEN – Radim - dřevo je jeden z provozních nákladů. otázka zda bude hradit komunita, nebo by se měly upravit/pokrýt z pravidelných příspěvků

· OPEN – bylo by dobré znát/udělat přesnější plán na zajištění zásobování dřevem.

B. realizovat se mohou body 2 a 4 – malé částky, 4 se budou dělat až v létě

C. realizovat možno bod 3 při dodržení 80tis rozpočtu

D. body 7+8 se realizovat v 2011 musí. Realizace začne až po dokončení/uzavření bodu 3, bude ještě konzultováno s gakyilem, zvláště před realizací výkopu na základy dormitory – hloubka/příkop 110cm hluboký
E. Pepa zjistí finanční náklady na bod 5 – resp. přivedení teplé vody do kuchyně + dřez + baterie + teplá voda z bojlerů v kotelně do bytu geka 

F. v kuchyni jsou položené dlažky
G. Pepa informoval, že by v létě rád nahodil barák svépomocí s karmajogíny běžnou omítkou, bez nákladů pro komunitu ... gaykil souhlasí

· OPEN – Pepa podle celkového projektu chce dělat další práce, které by „gakyil neměly zajímat“ (neměl by je schvalovat, neměl by se k nim vyjadřovat atp.), pokud nebudou na náklady komunity. Honza – gakyil by chtěl být informován dopředu, že se tam něco takového bude dít, minimálně třeba 2-4 týdny, zvláště pokud to naruší chod lingu, nebo způsobí nutné náklady na dokončení (typu: výkop zdarma, beton za peníze, jinak díra). 
· Celkově shoda, že by se měla najít rovnováha mezi tlačením projektu/stavby vpřed i když nejsou momentálně k dispozici zdroje vs racionálním plánováním dostupných zdrojů.
H. Rozhodnutí o koupelně se odkládá o cca 2 týdny, Nikol ještě shání zdroje na celkovou variantu....

I. Pavel informoval o možnosti sponzoringu od ČEZ nebo vojenského újezda, text dopisu bude k připomínkování na foru

J. Honza informoval o reportáži z Losaru/o komunitě na ČT 24 (tato nebo další? neděle od 20:00, zástupce Honzín)
LING – plán prací, priority

1. Topení v hlavní budově
hotovo, vícepráce, které je nutné zaplatit pro chod topení
Náklady:  64 000 Kč – zaplaceno, následně ale Pepa dementoval, celá částka není navýšení té původně planované na topení  - tj. vícepráce navýšení kolik přesně? 7 – 9 tis.??

2. Přemístit vodárnu na plán.místo, 
Schváleno
Náklady: 3-4000kč (odhad)

3. Dokončit obkopání základů lingu a svodů vody mimo pozemek, 
Schváleno. (Dům se může jinak začít sesouvat, praskat (málo pravděpodobné), vlhnout (jisté)
Náklady: 60-80000Kč (možno snížit karmajogou, ale hodně z toho material) (odhad)

4. Nahodit fasádu na vých. a záp.straně, abychom mohli následně dokončit klempířské práce(okapy,parapety)
Schválena minimalistická varianta - je třeba zabránit zničení parapetů u prosklené stěny (západní),  možno zajistit nastřílením nové vrstvy therového papíru atp.
Náklady:  3-4000 kč
(Dále odhady - kvalitní fasáda od firmy se sanační omítkou cca 70-100tis, karmajogou nahozené za cca 20-30tis v nižší kvalitě/vesnický styl)
5. Dodělat kompletně kuchyň(výměna zásuvek, obklady, linka)
Schváleno udělat jen provizorní variantu – tak aby byla voda v kuchyni (teplá) – mělo by být do 10.000Kč
Comment: celá linka v délce 14bm se spotřebiči = hodně peněz, a navíc není zaatím potřeba...Varianta  brod: potřeba je moci si v létě uvařit + umýt nádobí, doporučil bych vzhledem k nízkým nákladům
Náklady: varianta s vodou a dlažky do 10 tis? (odhad), kompletní relaizace dle návrhu - odhad např .50-120tis?(odhad)

6. Udělat akci koupelna(2xsprcha+4WC+ 4xumyvadlo) kompletně tzn.zdivo,elektřina,obklady,podlahy,zař.předměty atd.
Zatím neschváleno která varianta – podle financí. 

Priorita - zprovoznění na léto ANO, kompletní dodělání NE  
Coment: Nejvíce diskutované téma, varianty

a) udělat koupelnu načisto a dle plánu - ale viz cena
Náklady: cena od firmy 543 834 Kč (na klíč). (stavební část: 286 777kč, teopenářské práce 33 712 kč, instalaterské práce 130 158kč, vzduchotechnika 28 546kč, Elektroinstalace 64 611kč, položky mám k dispozici)...Pepa by uměl něco snížit efektivností realizace, ale ne 50%...

b) workaround na léto:
dát nad obnažené trubky podlahu z OSB desek na trámky, znovu zbouchat zástěny z OSB, instalovat samostatný plastový sprchový kout  z gonpy + nějak sehnat použitý do rohu, přivést k tomu vodu teplou vodu, protáhnout teplou a stud. vodu do kuchyně, zavést vodu z bojlerů ke gekovi (= možnost vysprchovat u geka větší množství lidí, v kuchyni už leží trubky, budou se platit až budou připojeny - cca 6 tis)
Náklady: cca 15-30tis
Nevýhoda: nějaká část práce a peněz se v budoucnosti nepoužije (především OSB desky, příp. část rozvodů vody)

c) udělat část prací do úplného stavu, aby bylo přepoužitelné i v cílové variantě. Pepa analyzuj možnosti, Zadání za nás : musí fungovat alespoň 2WC a jeden sprchový kout, umyvadla... 
Pepa: potřebuje vědět kolik peněz jsme schopni na to uvolnit 

7. Dokončení výkopu zeminy pro základy dormitory
Návaznost na bod 8 – pokud bude nehrozí pokuta z CHKO (zjistí Radim) - odklad

Comment: dobré spojit s teréními úpravami (8) (material je třeba někam uložit -> na zbytek pozemku, jinak platby a starosti v budoucnosti)
Náklady: odhad 10-20 tis dle rozsahu prací (odhad), možno nacenit na jaře

8. Dokončení srovnání terénu a zakrytí sutiny (aby nebyl průšvich na chko a bylo místo na venkovní mandalu a kemp;-) Radim zjistí, zda hrozí pokuta a případně v jaké výši. Pokud únosné riziko a výše částky - odklad  
Náklady: 40-70tis (odhad), dle rozsahu prací, možno nacenit až na jaře
OPEN: 
a) výše pokuty / vs risknout to do příštího roku?
b) dalo by se rozdělit - co letos kvůli pokutě, co příští rok do krásna?
9. Udělat vrata do kotelny a dřevníku(zabezpečení a ochrana při požáru)
Comment: Priorita - NE, ohledně bezpečnosti bude GEKO, požár nutno řešit až při kolaudaci?
Náklady: nedisktutováno. Odhad - vrata této velikosti odhaduju na 10-30tis.

10. Kuchyně do bytu geka – schváleno – do 10 – 15.000 (??)
